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Session 1: 
Digitization and lean



การปรบัปรงุประสทิธภิาพตน้ทนุและผลผลติในการกอ่สรา้ง

ตน้ทนุ ผลผลติ

New construction
All industries

Construction productivity
Non-farm productivity
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แผนภมูเิหลา่นีเ้ก ีย่วขอ้งกบัขอ้มลูของสหราชอาณาจกัร แตป่ญัหาดา้นตน้ทนุและ
ผลผลติมอียูใ่นประเทศอืน่ๆ จ านวนมาก
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Digitization in other industries

การผลติแบบ Custom

การจองการเดนิทาง

การคา้ปลกี
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ความตอ้งการโดยรวมจากลกูคา้/เจา้ของสนิทรัพย์

1. แรงจูงใจ

2. การท างานรว่มกัน

3. การใชง้าน

Approach BIM 
as the 

essential first 
step to IU 

digital-
izationThink of BIM

as a value 
creator, not as 
a cost factor

Articulate 
BIM’s benefits 

across the entre 
lifecycle

Make a long 
term commit-

ment and 
support 

innovative 
financing

Change 
behaviours 

and 
processes, 

not just 
technology

Establish 
BIM skills 
along the 
full value 

chain

Establish data sharing 
standards and 

open systems

Set up early 
collaboration and 
communication 

among stakeholders

Use  
integrated   

contracts and 
redefine risk-

return 
mechan-

isms
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BIM and sustainable development
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Digitization and competency 7



ก าหนด value
จากความตอ้งการ

ของลกูคา้

ชีบ้ง่
value stream ใน
การท าใหก้ระบวนการ
สรา้งความตอ้งการของ

ลกูคา้ประสบ
ความส าเร็จ

สรา้ง
flows เพือ่ให ้

กระบวนการท าไดโ้ดย
ไมเ่สยีเวลา

ใชร้ะบบ
pull เพือ่ก าหนดการ
ผลติและบรกิารโดยใช ้

ค าสัง่จากลกูคา้หรอื
กระบวนการถดัไป

ท าการก าจัด waste
เพิม่เตมิเพือ่ใหเ้กดิ
การพัฒนาปรับปรงุ
อยา่งตอ่เนือ่ง

หลัก 5 ประการของลนี 8



BIM คอือะไร?

วงจรชวีติท ัง้หมด
การท างาน
รว่มกนั

การจดัการขอ้มลู

BIM
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• BIM standards landscape
Introduction to ISO 19650-2

• ISO 19650-2 BIM adoption around the world

• Supporting your digital transformation 
SIBL-BSI BIM Qualification Pathways 

What is BIM ISO 19650?
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BS 1192
Info. Sharing (CDE)

PAS 1192-2
Design & Construction

ISO 19650-1
2018

ISO 19650-2
2018

BS 1192-4
Info. Transfer

PAS 1192-3
Asset Management

PAS 1192-5
Security

PAS 1192-6
Health & Safety

ISO 19650-3
08.2020 

ISO 19650-5
07.2020

PD 19650-0
Transition 
Guidance

ISO 19650-4
2021 (TBC)

The internationalization of BIM
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ISO 19650-2

BIM Design, Construction 
& Commissioning

• Assessment and need

• Invitation to tender

• Tender response

• Appointment

• Mobilization

• Production of information

• Information model delivery

• Project close-out

Application of BIM standards across the asset lifecycle

IN USECONSTRUCTIONDESIGNBRIEF DECOMMISSIONING

ISO 19650-2 ISO 19650-3

ISO 19650-1
BS 1192-4

ISO 19650-5
PAS 1192-6
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Name
Shape

P
o
sitio

n

Quantity

Material

Assembly

Class

Loadbearing

A BIM model (information model) – สภาพภมูศิาสตร ์ขอ้มลู และเอกสารประกอบ



การใชง้านทางเทคนคิ BIM 14

สภาพแวดลอ้มขอ้มลูท ัว่ไป (CDE)

แหลง่ขอ้มลูทีต่กลงรว่มกนัส าหรบัโครงการหรอืสนิทรพัยท์ ีก่ าหนด
ส าหรบัการรวบรวม จดัการ และเผยแพรค่อนเทนเนอรข์อ้มลูแตล่ะ
รายการผา่นกระบวนการทีม่กีารจดัการ

ISO 19650 part 1: 3.3.15 



ท าไมตอ้งจัดการ Common Data Environment

BIM

Confidence

ConsistencyClarity

เพือ่การแบง่ปันขอ้มลูทีช่าญฉลาด

แสดงขอ้มลูใดทีเ่รา
ก าลังใชใ้นเวลาที่

เหมาะสม

แสดงรายละเอยีด
ของสิง่ทีส่ามารถใช ้
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การใช ้BIM ในโครงการ (ขัน้ตอนการสง่มอบสนิทรัพย)์

กจิกรรมจัดท าการจัดการขอ้มลูทัง้โครงการโดยลกูคา้ 
(ฝ่ายแตง่ตัง้)

กจิกรรมนัดหมาย (ค าเชญิประกวดราคาและตอบรับ)

กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มการผลติขอ้มลู (การวางแผน
และระดมทมีจัดสง่)

กจิกรรมจัดท าขอ้มลู (ทมีสง่ และทมีงาน)

ภาคผนวกแหง่ชาตขิองสหราชอาณาจักรทีจ่ะใชม้าตรฐาน
แหง่ชาตสิ าหรับการตัง้ชือ่คอนเทนเนอรแ์ละขอ้มลูเมตา

ISO 19650-2:2018

Organization and digitization of 
information about buildings and civil 
engineering works, including building 
information modelling (BIM) –
Information management using 
building information modelling –

Part 2:
Delivery phase of the assets

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
19650-2

First edition
2018-12

16



Public

17

Session 2: BIM purposes, 
opportunities and benefits



BIM purposes

Future tech/systems

Manufacturing

Fabrication

Facilities
management

Construction

Operation

Brief

Assembly

Monitoring

New build

Maintenance

Refurbishment

Analysis

Design

IoT

Data
management
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ท าไมเราจงึควรน า BIM มาใช?้

จัดการขอ้มลูไดด้ขี ึน้

เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาด

อาณัตขิองรัฐบาล

การมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

ความเขา้ใจทีด่ขี ึน้

การลด CapEx/OpEx

ค าขอของลกูคา้ ความโปร่งใส
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ประโยชนข์อง BIM - ตัวขบัเคลือ่นธรุกจิ

NOTES

ประหยัดตน้ทนุ
ส าหรับทรัพยากรนอ้ยลง

เขา้ถงึ
ขอ้มลูได ้
ง่ายขึน้

การควบคมุ
ทีม่ากขึน้ QA ที่

มากขึน้

อาณัตขิองรัฐบาล

โอกาส
เพือ่ปรับขนาด
ธุรกจิ

โอกาสระหวา่ง
ประเทศ

โครงการใหญข่ึน้ 
หลากหลายขึน้
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ประโยชนข์อง BIM – ภาพรวมวงจรชวีติ

Project
stages

0

1

2

3

4

5

6

7

Business case: The Why?

Brief: The How? 

Early design 
Benefits and co-
ordination

Develop design 
Better
understanding of 
project

Tech design materials and construction coordination

Construction 
progress. Info 
gathering. Record 
progress

Handover
review as built 

In-use
Occupancy data. Collate 
info intelligently
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Session 3: BIM process 
and data



ขอ้ก าหนดและรปูแบบ

Project 
Information 

Requirements 
(PIR)

Exchnge
Information 

Requirements 
(EIR)

Project 
Information 

Model
(PIM)

C
o

n
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te

s
 to

S
p

e
c
ifie

s

Asset 
Information 

Model
(AIM)

Asset 
Information 

Requirements
(AIR)

Organizational 
Information 

Requirements
(OIR)

Contributes to

S
p

e
c
ifie

s

Contributes to

E
n

c
a

p
s
u

la
te

s

In-use view

Project view

Contributes to
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ภาพรวมของกระบวนการจัดการขอ้มลู 

Project Information Model (PIM)
• Documentation
• Alphanumerical information
• Geometric information

Trigger events during delivery phase – usually aligned with ends of 
project stages

Stage 1 Stage 2 Stage … Stage …

Asset Information Model (AIM)
• Documentation
• Alphanumerical information
• Geographical information

Stage … End of life

Trigger 
event

Trigger 
event

Planned and unplanned trigger events during operational 
phase of the asset lifecycle

Trigger 
event

Trigger 
event

Trigger 
event

Existing 
relevant 

asset 
information Q

u
a
n
ti
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 o
f 
in
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a
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Common Data Environment (CDE) process

Define information requirements and issue to potential appointed parties
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Production of information during project
Production and maintenance of information 

during asset management

A
ss

e
ss

m
e
n
t 
o
f 
a
ss

e
t 

p
e
rf

o
rm

a
n
ce

Review capability and initial plans for information 
delivery. Confirm appointment

Start here for 
strategic planning, 
delivery phase and 
operational phase 

appointments

Delivery team decision points

Information exchanges from or 
within delivery team

Client/asset owner decision 
points

User decision points

Authority decision points

1 2
… … … … …

1 2
… … … … …

1

1

1

2

2

…

… …

…

…

… …
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การก าหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูม้สีว่นรว่ม

หาทางที่
นุม่นวล

• ก าหนด OIR และ PIR ของพวกเขา
• ก าหนด AIR และ EIR ส าหรับการนัด

หมายสนิทรัพย/์โครงการแตล่ะรายการ

• ประเมนิฝ่ายทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ในอนาคต
• ใหเ้วลาเพยีงพอส าหรับการระดมพล/วางแผน

การจดัการ
ขอ้มลู

โครงการ

การจดัการ
ขอ้มลู

สนิทรพัย์

การจดัการ
ความปลอดภยั
ของสนิทรพัยท์ ี่

สรา้งขึน้
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หัวหนา้ฝ่ายทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้และความรับผดิชอบ

รวมทมี
ตอบสนองความ
ตอ้งการดา้น

ขอ้มลู

ดแูลการผลติ
ขอ้มลู

สง่มอบการ
แลกเปลีย่น
ขอ้มลู

แสดงความสามารถ

ปฏบัิตติามกฎ

สง่มอบและจัดการ
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Awareness and 
fundamentals

Awareness and 
fundamentals

Project delivery 
basics

Awareness and 
fundamentals

Project delivery 
basics

Information 
exchange 

Awareness and 
fundamentals

Project delivery 
basics

Information 
exchange basics

BIM and Safety 
integration

Awareness and 
fundamentals

Project delivery 
basics

Information 
exchange basics

BIM and Safety 
integration basics

Security minded 
BIM 

Practical implementation experience
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BIM skills development: BIM Qualification Pathways
28



What are the benefits?
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Practitioner Professional Certified

Being a practitioner demonstrates that you have a full understanding of why BIM and Information 

Management is important in the built environment. It means you have a thorough knowledge of Information 

Management and Collaborative working principles during Project Delivery or Asset Management. You’ll also 

have a detailed understanding of Information Exchange, Data Schema and Quality

Achieving the professional qualification means that you also have a full 

understanding of Information Security and associated governance. 

You’ll also be skilled in applying Information Management principles to 

improve Health & Safety 

By having your qualification 

certified, you’ll also demonstrate 

proven industry experience of 

applying Information Management 

and Collaborative Working 

principles in practice



BIM Qualifications

Assure your employer, customers and supply 
chain by proving your skills and knowledge with 
a BIM Qualification from BSI. 

Choose from:

• BIM Project Information Qualification

• BIM Asset Information Qualification

Upgrade to being “certified” → a 3-year 
programme to demonstrate your skills are up-
to-date

30
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31● Contact us

www.bsigroup.com/th-TH/
BSI Thailand @bsithailand

Tel: 02 294 4889-92   Email: infothai@bsigroup.com

mailto:infothai@bsigroup.com

